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西津路光明桥

明晚起分段拆除

本报讯（记者师向东）4 月 23 日，记者从

市轨道公司了解到， 为配合轨道交通 1 号线

一期工程七里河站车站主体施工， 西津东路

省电力公司门口光明桥将被拆除。 由于该天

桥属于钢筋混凝土结构，桥体自重较大，需要

进行分段拆除。 为了尽可能减少施工对交通

的影响， 拆除时间安排在 4月 25日至 5 月 1

日每天 23时至次日 6时进行。 拆除过程中将

分三期围挡占用西津东路南北侧非机动车道

及部分机动车道，工期约需 7 天。 施工期间，

请过往车辆减速慢行。

产权单位众多 架空弱电线缆难入地

空中“蛛网”密布 轨道交通建设受阻

自 3 月 28 日起，兰州轨道交通

1 号线一期工程全线开工建设。 为

保障工程顺利进行，4 月 15 日市政

府下发通知， 要求相关部门和弱电

线缆权属单位协调配合， 对轨道交

通沿线及交通疏解路段、 树木移栽

区域的各类架空弱电线缆迁入地下

线网管道。 然而，通知下发至今，这

一工作迟迟没有进展， 受此影响部

分站点的工期计划严重受阻。

架空线缆密布 严重影响轨道交通施工

随着城市的快速发展， 近年来兰州街头

的悬空线缆不断地增加，密如蛛网的弱电线缆

随意搭设在行道树上，不仅造成巨大的视觉污

染，也存在巨大的安全隐患，“夺命线缆”造成

的各类安全事故屡屡见诸报端。 而自今年 3

月 28 日兰州轨道交通 1 号线一期工程全面

开建后，这些未经批准、私搭乱挂的弱电线缆，

又严重影响到轨道交通各工区前期施工中的

行道树迁移和道路疏解工程施工的进展。

中铁二局兰州轨道交通 1 号线一期工程

土建三标十四工区项目部相关负责人告诉记

者，弱电线网无法入地，致使该工区的行道树

移植、道路疏解工程进展缓慢。 该负责人说，

按照总体施工计划， 拱星墩站要在今年 9 月

15 日前达到盾构机下地的条件，但由于弱电

线网入地进展缓慢， 拱星墩站已为此延误 1

个月的工期。

4 月 23 日，记者走访轨道交通 1 号线部

分施工路段发现， 从 4 月 15 日通知下发至

今， 轨道交通沿线的弱电线缆入地工作迟迟

没有进展。 在东部市场站至拱星墩站之间的

东岗东路，数十根弱电线缆被捆绑在一起，随

意挂设在行道树的树枝上， 粗大的线缆捆不

时分出一束，伸进马路两侧的居民小区内。 事

实上，成捆的线缆在行道树上私搭乱挂，这样

的现象在轨道交通沿线乃至全市的主次干道

上几乎随处可见。 而部分路段行道树移植后，

粗重的线缆失去树枝的支撑， 不断向地面下

垂，有些甚至距离地面仅 2米多高。

线缆产权单位众多 入地难度巨大

一位熟知市政管线管网建设的人士告诉

记者， 由于兰州市的地下综合管网建设相对

滞后，即便近年来地下管道资源不断增加，但

出于成本考虑， 许多产权单位仍随意在空中

架设线，“搭在行道树上施工快，又不用花钱。

“这导致全市架空线缆越来越多，甚至成为严

重影响视觉和安全的‘蜘蛛网’。 ”

据市轨道公司工程管理处一位负责人介

绍，这些弱电线缆包括多家单位。 该负责人

同时告诉记者， 除了正在使用的线缆外，还

有不少线缆已经废弃多年， 却一直无人拆

除。 由于产权单位在架设线缆时，大多没有

在线缆上标注用途， 随着线缆越来越多，如

今许多产权单位自己也分不清楚这些线缆

究竟隶属谁家，这也给架空线缆的入地施工

带来很大困难。 市轨道公司呼吁管道资源单

位和产权单位尽快沟通协商，对轨道交通沿

线私搭乱挂的弱电线缆进行入地处理。
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密密麻麻的架空弱电线缆，成为轨道交通施工的“拦路虎”。
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